

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim na rok 2021

Plan zapewniania dostępności określonej w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

DIAGNOZA

Działanie	Budynek	Zalecenia do wdrożenia/Element planu
Dostępność architektoniczna	Budynek przy ul. Okrzei 14	<ol style="list-style-type: none">1. Dostosowanie zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych2. Dostosowanie trzech toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami3. Wykonanie dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu wewnętrznym sądu i prokuratury4. Montaż nakładek informacyjnych na poręczach (nakładki dotykowe w alfabecie Braille`a) przy schodach zewnętrznych głównego wejścia, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przy wewnętrznych schodach5. Zapewnienie odpowiedniej odległości poręczy od ścian oraz innych przeszkód6. Poszerzenie przejścia pomiędzy poręczami w sali rozpraw7. Montaż oznaczeń Braille`a na panelach sterowania znajdujących się przy drzwiach wind osobowych8. Montaż elektromagnesu na drzwiach dymoszczelnych9. Zapewnienie kontrastu drzwi wejściowych w ogólnodostępnej części budynku oraz drzwi wind osobowych10. Skrócenie ławki i pulpitu w celu zapewnienia swobody poruszania się osoby na wózku za szybą kuloodporną na sali rozpraw11. Montaż podjazdu na podest na sali rozpraw12. Demontaż progów w ilości 63 sztuk w wejściach do pomieszczeń

Działanie	Budynek	Zalecenia do wdrożenia/Element planu
		<ul style="list-style-type: none"> 13. Montaż ćwierćwałków w ilości 63 sztuk w wejściach do pomieszczeń w celu wyeliminowania krawędzi pomiędzy poziomami posadzek 14. Montaż dodatkowych tabliczek z powiększoną i kontrastową grafiką, napisem w alfabecie Braille`a ponad klamką, na drzwiach do toalet dla osób z niepełnosprawnością 15. Zmiana wysokości montażu tablic informacyjnych o minimum 30 cm w ilości 7 sztuk znajdujących się na korytarzu głównym 16. Zmiana kolorystyki opisów na ciemniejszy na powierzchniach oszklonych drzwi wejściowych do pomieszczeń 17. Obniżenie wysokości blatów na stanowisku ochrony oraz biura obsługi interesanta 18. Montaż kontrastowej tablicy informacyjnej na ścianie głównego hol 19. Szkolenie pracowników w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami 20. Montaż elektromagnesu na drzwiach dymoszczelnych
Dostępność informacyjno-komunikacyjna		<ul style="list-style-type: none"> 1. Zakup pętli indukcyjnej do biura podawczego 2. Informacja o zakresie działalności sądu w ETR i PJM 3. Zamieszczenie na stronie wzoru wniosku o umożliwienie alternatywnej formy komunikacji udostępnianej przez jednostkę

Działanie	Zalecenia do wdrożenia/ Element planu
Dostępność cyfrowa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dostosowanie wszystkich dokumentów zamieszczanych na stronie internetowej sądu do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej

HARMONOGRAM

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA				
Budynek	Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działania	Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie
Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków				
Budynek przy ul. Okrzei 14	Przebudowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego • Przygotowanie postępowania • Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Budynek przy ul. Okrzei 14	Dostosowanie trzech toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego • Przygotowanie postępowania • Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Budynek przy ul. Okrzei 14	Wykonanie dwóch miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością na parkingu wewnętrznym sądu i prokuratury	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego • Przygotowanie postępowania • Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Budynek przy ul. Okrzei 14	Montaż nakładek informacyjnych na poręczach (nakładki dotykowe brajlowskie) przy schodach zewnętrznych głównego wejścia, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przy wewnętrznych schodach klatek schodowych budynku	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego • Przygotowanie postępowania • Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny

Budynek przy ul. Okrzei 14	Zapewnienie odpowiedniej odległości poręczy od ścian oraz innych przeszkód	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego • Przygotowanie postępowania • Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Budynek przy ul. Okrzei 14	Poszerzenie przejścia pomiędzy poręczami w sali rozpraw	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego • Przygotowanie postępowania • Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych				
Budynek przy ul. Okrzei 14	Montaż oznaczeń w alfabecie Braille`a na panelach sterowania znajdujących się przy drzwiach wind osobowych	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego • Przygotowanie postępowania • Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Budynek przy ul. Okrzei 14	Zapewnienie kontrastu drzwi wejściowych w ogólnodostępnej części budynku oraz drzwi wind osobowych	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego • Przygotowanie postępowania • Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Budynek przy ul. Okrzei 14	Skrócenie ławki i pulpitu w celu zapewnienia swobody poruszania się osoby na wózku za szybą kuloodporną na sali rozpraw	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego • Przygotowanie postępowania • Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Budynek przy ul. Okrzei 14	Montaż podjazdu na podest na sali rozpraw w celu umożliwienia podjechania osobie na wózku inwalidzkim	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego • Przygotowanie postępowania • Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Budynek przy ul. Okrzei 14	Demontaż progów w ilości 63 sztuk w wejściach do pomieszczeń	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego • Przygotowanie postępowania 	Oddział Administracyjny

			<ul style="list-style-type: none"> Realizacja robót i odbiór 	
Budynek przy ul. Okrzei 14	Montaż ćwierćwałków w ilości 63 sztuk w wejściach do pomieszczeń w celu wyeliminowania krawędzi pomiędzy poziomami posadzek	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego Przygotowanie postępowania Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Budynek przy ul. Okrzei 14	Montaż dodatkowych tabliczek brajlowskich z powiększoną i kontrastową grafiką, ponad klamką, na drzwiach do toalet dla osób z niepełnosprawnością	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego Przygotowanie postępowania Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy				
Budynek przy ul. Okrzei 14	Zmiana wysokości montażu tablic informacyjnych o minimum 30 cm w ilości 7 sztuk znajdujących się na korytarzu głównym	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego Przygotowanie postępowania Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Budynek przy ul. Okrzei 14	Zmiana kolorystyki opisów na ciemniejszy na powierzchniach oszklonych drzwi wejściowych do pomieszczeń;	Lipiec 2021 rok	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego Przygotowanie postępowania Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Budynek przy ul. Okrzei 14	Obniżenie wysokości blatów na stanowisku ochrony oraz biura obsługi interesanta	Lipiec 2021 roku	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, Przygotowanie postępowania Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny
Budynek przy ul. Okrzei 14	Montaż kontrastowej tablicy informacyjnej na ścianie głównego holu	Lipiec 2021 roku	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, Przygotowanie postępowania Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób				
Budynek przy ul. Okrzei 14	Szkolenie pracowników w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami	Lipiec 2021 roku	<ul style="list-style-type: none"> • Wprowadzenie nowego Zarządzenia w sprawie wykonywania przepisów z zakresu bhp i ppoż. w szczególności aktualizacji listy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji oraz wyznaczonych do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami • Przeszkolenie wyznaczonych pracowników sądu w zakresie ewakuacji oraz pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami zostanie przeprowadzone niezwłocznie po wprowadzeniu w/w Zarządzenia 	Inspektor / specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej
Budynek przy ul. Okrzei 14	Montaż elektromagnesu na drzwiach dymoszczelnych	Lipiec 2021 roku	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego • Przygotowanie postępowania • Realizacja robót i odbiór 	Oddział Administracyjny

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Budynek	Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działania	Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie
Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia				
Budynek przy ul. Okrzei 14	Zakup pętli indukcyjnej do biura podawczego	Lipiec 2021 roku	<ul style="list-style-type: none"> • Rozeznanie rynku • Zakup urządzenia i odbiór • Umieszczenie na stronie www informacji o pętli 	Oddział Administracyjny
Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania				
Budynek przy ul. Okrzei 14	Informacja o zakresie działalności sądu w PJM i ETR	Lipiec 2021 roku	<ul style="list-style-type: none"> • Rozeznanie rynku • Utworzenie informacji w ETR przez pracownika sądu • Zlecenie utworzenia informacji w PJM • Zamieszczenie na stronie internetowej sądu powyższych informacji 	Oddział Administracyjny Administrator Systemu Informatycznego
Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku				
Budynek przy ul. Okrzei 14	Zamieszczenie na stronie wzoru wniosku o kontakt w formie jakiej oczekuje od sądu osoba ze szczególnymi potrzebami	Czerwiec 2021 roku	<ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie druku umożliwiającego wnioskowaną formę komunikacji • Umieszczenie druku na stronie internetowej sądu • Dostosowanie oczekiwanej formy komunikacji z wniosku- w ramach możliwości jednostki 	Oddział Administracyjny

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Element planu	Termin realizacji	Niezbędne działania	Osoba/jednostka odpowiedzialna za wdrożenie
Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych			
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej	Działanie ciągłe	<ul style="list-style-type: none">• Przeszkolenie pracowników z tworzenia dostępnych dokumentów• Opracowanie dokumentów	Administrator Systemu Informatycznego, Informatyk

Data sporządzenia: 24 marca 2021 r.

Opracowała: Joanna Jabłońska